



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. ๑๐๑๗/

ที่ อว ๗/๓๐๓/๐๗๓๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ อว ๗/๓๐๖/ว๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กองคลังได้ส่งหนังสือเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลาง จึงขอส่งรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐริตา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผ่นที่...1/5...

ไตรมาสที่.....2.....(เดือน.....มกราคม...ถึงเดือน...มีนาคม....)

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ชื่อ/ จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง	ราคาที่ตั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1		โครงการ Smart DOGA	1	โครงการ	25,000		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
2		โครงการ Smart System	1	โครงการ	7,500		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
3		โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการของ เครือข่ายงานธุรการ	1	โครงการ	45,000		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
4		โครงการคนดีศรีกองกลาง	1	โครงการ	10,000		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
5		โครงการเครือข่ายผู้นำชุมชน	1	โครงการ	42,500		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
6		โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับ มหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	100,000		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
7		โครงการจัดทำสินค้าส่งออกต่างประเทศ	1	โครงการ	1,000		เฉพาะเจาะจง		/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้	
8	จ้าง	โครงการเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์	1	โครงการ	100,000		เฉพาะเจาะจง		/	ดำเนินการจัดโครงการ เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 แต่ไม่มีการจัดซื้อจัด จ้าง	
9	จ้าง	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร มพ.ปีที่ 10	1	โครงการ	127,000		เฉพาะเจาะจง		/	ดำเนินการจัดโครงการ 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1 วงเงินจัดจ้าง9,400 บาท	

ลงชื่อ.....นางสาวเมธิณี จันกา.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวเมธิณี จันกา)

ลงชื่อ.....นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่.....2.....(เดือน.....มกราคม...ถึงเดือน...มีนาคม....)

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ชื่อ/ จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง	ราคาที่ตกลง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	ซื้อ,จ้าง	โครงการ Meeting of the Mind	1	โครงการ	500,000	473,500	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจที มาร์เก็ตติ้ง 430,000 บาท, นายสมบัติ ครอบงาย 600 บาท,ร้านมินแลนด์ มีวมีเดีย 10,000 บาท,ร้านครุภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) 2,760 บาท, MR.D.I.Y 1,780 บาท,นางสุภาภ คมจิต 7,960 บาท,ร้านสินค้าราคา ถูก 9,200 บาท,ร้านป้ายปักจัก ดิลป์ 4,000 บาท,นางนิตยา มีสี 1,200 บาท,นายนคร คำร้อง 6,000 บาท	/		
11		โครงการพัฒนา Website ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	10,000		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัดโครงการได้
12		โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร กองกลาง	1	โครงการ	45,000		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัดโครงการได้
13		โครงการปรับแผนกลยุทธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	375,000		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัดโครงการได้
14		โครงการ UP Chanel	1	โครงการ	400,000		เฉพาะเจาะจง			/	
15		โครงการเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	42,500		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่สามารถระบุวันในการจัดโครงการได้

ลงชื่อ.....เสวิศิ์ จันกา.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวเมธิณี จันกา)

ลงชื่อ.....Of.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผ่นที่...3/5...

ไตรมาสที่.....2.....(เดือน...มกราคม...ถึงเดือน...มีนาคม...)

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ชื่อ/ จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง	ราคาที่ตั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16		โครงการ ตม. และจัดหางาน พบ ม.พะเยา	1	โครงการ	20,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้
17		โครงการผลิตสื่อเพื่อภาพลักษณ์องค์กรสู่ความ เป็นสากล	1	โครงการ	10,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่สามารถระบุวันในการจัด โครงการได้
18		โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	1	โครงการ	170,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่ถึงเวลาจัดทำ
19		ค่าจ้างเหมาบริการ			550,000		เฉพาะเจาะจง				
	จ้าง	- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	รายการ	48,000	1,142.25	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น เอส บริการ	/		ดำเนินการแล้ว 3 เดือน
	จ้าง	- ค่าจ้างเข้าเล่มงานประชุม			2,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่ถึงเวลาจัดทำ
	จ้าง	- ค่าจ้างทำตราประทับ			5,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่ถึงเวลาจัดทำ
	จ้าง	- ค่าอัดภาพงานประชาสัมพันธ์			4,000		เฉพาะเจาะจง		/		ยังไม่ถึงเวลาจัดทำ
	จ้าง	- ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์			20,000		เฉพาะเจาะจง		/		ไม่สามารถระบุวันในการจัด จ้างได้
	จ้าง	- ค่าสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์			10,000		เฉพาะเจาะจง		/		ไม่สามารถระบุวันในการจัด จ้างได้

ลงชื่อ.....เมธิณี จันท.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวเมธิณี จันทกา)

ลงชื่อ.....Ok.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผ่นที่...4/5...

ไตรมาสที่.....2.....(เดือน.....มกราคม...ถึงเดือน...มีนาคม....)

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ชื่อ/ จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง	ราคาที่ตั้ง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จ้าง	- ค่าผลิตวีดีทัศน์และ Presentation			120,000		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด
	จ้าง	- Social Media			100,000		เฉพาะเจาะจง		/		มีการจัดโครงการตามราย ไตรมาส ที่ผ่านมาแต่ไม่มี รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
	จ้าง	- UP News			35,000		เฉพาะเจาะจง			/	ยังไม่สามารถระบุวันใน การจัดจ้างได้
	จ้าง	- ค่าจ้างจัดซื้อดอกไม้ในวันสำคัญ	1	รายการ	35,000	2,700	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้มณเฑียร	/		ดำเนินการแล้วบางส่วน
	ซื้อ	วัสดุสำนักงาน			132,056		เฉพาะเจาะจง			/	มีการจัดซื้อในไตรมาสที่ 1 แล้ว 1 ครั้ง ในวงเงิน 32,305 บาทและจะดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 3
	ซื้อ	วัสดุงานบ้านงานครัว			4,358		เฉพาะเจาะจง			/	ดำเนินการจัดซื้อไตรมาส 3
	ซื้อ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,686		เฉพาะเจาะจง			/	มีการจัดซื้อในไตรมาสที่ 1 แล้ว 1 ครั้ง ในวงเงิน 355 บาทและจะดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 3
	ซื้อ	วัสดุคอมพิวเตอร์			5,400		เฉพาะเจาะจง			/	มีการจัดซื้อในไตรมาสที่ 1 แล้ว 1 ครั้ง ในวงเงิน 3,475 บาทและจะดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 3

ลงชื่อ.....*เสฐิณี จันกา*.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวเสฐิณี จันกา)

ลงชื่อ.....*อนุพันธ์*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุพันธ์ อนุพันธ์)

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผ่นที่...5/5...

ไตรมาสที่.....2.....(เดือน....มกราคม...ถึงเดือน...มีนาคม....)

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ชื่อ/ จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง	ราคาที่ตกลง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	ซื้อ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			120,000	13,540	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันสิริ เซอร์วิส	/		
21		ครุภัณฑ์พาหนะ									
	ซื้อ	- ชุดกอล์ฟวงจรหน้า-หลัง	1	เครื่อง	15,000		เฉพาะเจาะจง		/		ดำเนินการจัดซื้อไตรมาส 3
22		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
	ซื้อ	- โน้ตบุ๊ก	1	เครื่อง	32,500	27,900	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี จำกัด	/		
23		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
	ซื้อ	- เครื่อง scan	1	ตัว	15,000		เฉพาะเจาะจง		/		ดำเนินการจัดซื้อไตรมาส 3
24		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
	ซื้อ	- พานพุ่มเงิน-ทอง	1	ชุด	8,000		เฉพาะเจาะจง		/		ดำเนินการจัดซื้อไตรมาส 3

ลงชื่อ.....เมธิณี จันกา.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวเมธิณี จันกา)

ลงชื่อ.....Of.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์)

จำนวนโครงการทั้งสิ้นที่ไตรมาสที่.....2.....ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน.....24.....งาน/โครงการ
ดำเนินการตามแผนฯ.....7.....งาน/โครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนฯ.....17.....งาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการแล้ว.....29.16%.....
ยังไม่ได้ดำเนินการ.....70.84%.....